

Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания

в МБОУ «Тинская СШ №2»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: любовь к России, свобода личная и национальная, долг перед Отечеством, любовь и верность, познание. Патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Тинская СШ №2» в составе ООП НОО, ООП ООО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «Тинская СШ №2» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «Тинская СШ №2»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, РДШ, управляющий совет (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «Тинская СШ №2»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	октябрь 2020 года		Директор
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ «Тинская СШ №2»	Аналитическая справка	октябрь 2020 года	ноябрь 2020 года	Старшая вожатая
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	октябрь 2020 года	ноябрь 2020 года	Старшая вожатая
4	Планирование совместной работы с социальными	Предварительные договоры с	ноябрь 2020	Май 2021	Директор

	партнерами	учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	года	года	
5	<p>Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся; • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 	Аналитическая справка	октябрь 2020 года	ноябрь 2020 года	Старшая вожатая
Мероприятия содержательного характера					

6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Зам. директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	2 ноября 2020 года	21 ноября 2020 года	Зам. директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	1 декабря 2020 года	22 января 2021 года	Старшая вожатая
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	22 января 2021 года	1 февраля 2021 года	Зам. директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	1 февраля 2021 года	9 апреля 2021 года	Зам. директора по ВР
6.4.1.	<p>Инвариантные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; 	Проект содержательной части программы	1 февраля 2021 года	1 марта 2021 года	Старшая вожатая

	<ul style="list-style-type: none"> • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация» 				
6.4.2.	<p>Вариативные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения» (РДШ); • «Экскурсии, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» 	Проект содержательной части программы	10 марта 2021 года	9 апреля 2021 года	Старшая вожатая
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	12 апреля 2021 года	30 апреля 2021 года	Зам. директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям	Календарный план воспитательно	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Старшая вожатая

	программы воспитания для каждого уровня образования	й работы школы на 2021/22 учебный год			
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Зам. директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Старшая вожатая
10	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Зам. директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
11	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	директор
12	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования	октябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Директор

		об организации совместной деятельности			
13	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор
Кадровое обеспечение					
14	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовк и педагогов. Отчет о реализации плана	октябрь 2020 года	Июль 2021 года	Зам. директора по ВР
15	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания	План ШМО классных руководителей . Отчет о реализации плана. Аналитическ ие справки по итогам проведения	октябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Старшая вожатая

		семинаров			
16	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
17	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
Информационное обеспечение					
18	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Зам. директора по ВР
19	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на официальном сайте школы Информирование родителей (законных представителей) и учащихся о внесенных изменениях в образовательную программу	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Зам. директора по ВР
20	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Зам. директора по ВР

	2021/22 учебный год				
Мониторинг					
21	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Зам. директора по ВР
22	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Старшая вожатая
Финансовое обеспечение					
23	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Директор

24	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебного года		Зам. директора по ВР
25	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Директор
Материально-техническое обеспечение					
26	Укрепление материально-технической базы для реализации программы (модуль «организация предметно-эстетической среды» и др..)	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Директор