

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Тинская средняя школа №2»**

УТВЕРЖАЮ
Директор школы
О.А. Воронина
Приказ № 5-о
от «28» января 2022г.

**Дорожная карта по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
в МБОУ «Тинская СШ №2»**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный
Информационно-аналитический этап (2022г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: -разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; -составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	февраль 2022г.	Гайман Е.А.
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	февраль 2022г.	Воронина О.А.
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебнометодические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Администрация школы, педагоги
Разработка дизайна-проекта Центра «Точка роста»	февраль-март 2022г.	Администрация школы, педагоги
Создание Интернет страницы на сайте школы	февраль 2022г.	Гофман И.В.
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2022г.	Воронина О.А.
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2022г.	Воронина О.А..
Разработка программ внеурочной деятельности	май-август 2022г.	Бондарева Г.В., педагоги
Внесение в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	май-август 2022г.	Митенкова А.А., Гайман Е.А.
Приведение материально-технической базы в соответствие (проведение ремонтных	июль-август 2022г.г.	Воронина О.А.

работ, установка оборудования)		
Организационно-исполнительный этап (сентябрь 2022-2025гг.)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Решотинская ОШ»	постоянно	Гайман Е.А.
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Педагоги
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Митенкова А.А.
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Митенкова А.А.
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Митенкова А.А., Бондарева Г.В.
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	Педагоги
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Митенкова А.А., Гайман Е.А.
Аналитико-обобщающий этап (2026г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно- практических конференциях естественнонаучной и технологической направленностей	май 2026г.	Митенкова А.А., Гайман Е.А.
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	февраль 2026г.	Бондарева Г.В.
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2026г.	Митенкова А.А.
Публикации результатов о реализации Проекта: -открытый информационно-аналитический доклад -официальный сайт МБОУ «Решотинская ОШ»	август 2026г.	Администрация школы
Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2026г.	Администрация школы